Сравнительный анализ эффективности внедрения контроля прохождения документов по предоставлению земельных участков по проекту «Зеленый коридор»

	Наименование процесса


	Ранее
	В настоящее время

	1. Продолжительность процесса оформления документов по предоставлению земельного  участка под зданиями
	Более 1 года
	25 дней



	2.Контроль за прохождением документов по предоставлению земельных участков
	Отсутствовал
	Организован

	3.Ответственность руководителей служб за своевременную и качественную подготовку документов по предоставлению земельных участков
	Отсутствовала
	Конкретизирована на каждом этапе оформления документов

	4 Контакт заявителя с чиновниками в различных организациях для оформления прав на землю.
	Самостоятельные обращения, не менее 23 раз
	Обращение в Сектор контроля правовых актов – 5 раз.

Обращение заявителя в другие инстанции – исключено

	5 Прием  заявлений и документов
	Специалистами Архитектуры – в приемные дни

2 раза в неделю 

( с 9-00 до 13-00). Наличие очередей.
	Ежедневный (с 9-00 до 18-00) комплексный прием документов в Секторе контроля правовых актов  с участием всех заинтересованных специалистов. Отсутствие очередей.

	6.Изготовление необходимых документов, прилагаемых к заявлению
	Самостоятельно заявителем в неконтролируемые сроки
	Документы изготавливаются в 3-х дневных срок после выезда соответствующих специалистов и поступают в Сектор контроля правовых актов 


	7. Порядок выхода Распоряжений об утверждении проекта границ и о предоставлении земельного участка под зданиями
	Издавалось два распоряжения последовательно
	Издается одно Распоряжение 

	8. Согласование проекта Распоряжения
	Заявитель согласовывал проект поочередно у всех заинтересованных служб – в течение месяца
	Распоряжение согласовывается централизованно в Секторе прохождения правовых актов в течение одного дня



	9. Информирование заявителя о ходе работы  по его заявлению
	Отсутствовало
	Незамедлительное информирование заявителя после исполнения каждого этапа работы

	10. Сроки  изготовления документов в МУП «Бюро технической инвентаризации»
	3 недели
	3 дня (без доплаты за срочность)

	11. Сроки  изготовления документов в землеустроительной организации
	3 недели 
	3 дня

	12. Сроки  изготовления документов кадастрового учета
	30 дней
	9 дней

	13. Получение квитанций для оплаты соответствующих услуг организаций
	Самостоятельно  заявителем в организациях
	Выдача квитанций соответствующими специалистами при комплексном приеме заявлений в Секторе контроля прохождения правовых актов. Исключение возможности злоупотреблений.

	14. Территориальное расположение служб, участвующих в оформлении документов.
	Разобщенное в различных местах города
	Централизованное в одном здании администрации


